PROTOCOLE D'ACCORD

LA MISE EN OEUVRE EN 1991
D'UN SERVICE PAN-EUROPEEN
DE TELECOMMUONICATION AVEC LES MOBILES,

CELLULAIRE, WUMERIQUE, A 900 MH:z

7 Septembre 1987



PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LES SIGHATAIRES PRENANT L'ENGAGEHMENT DE HMETTRE
EN OEUVRE EN 1991 UN SERVICE PUBLIC DE TELECOMMUNICATION AVEC LES MOBILES,
CELLULAIRE, NUMERIQUE, A 900 MHZ, COMPRENANT UN SERVICE ITIHERANT INTER-
HATIONAL COMPLET.

Le but de ce protocole d'accord est de fournir le cadre d'un engagement
spécifique en wvue de la construction de réseaux de t&lécommunication avec
les mobiles, cellulaire, numérigue, 3 900 MHz, dans chacun des payé des
signataires et de l'ouverture 3 une date spécifi@e d'un service public

an-européen de télécommunication avec les mobiles.
p P

Les signataires,

reconnaissant :

- que la CEPT a créé le Groupe Spécial Mobiles (GSM) en 1982, avec le
mandat de développer la base d'un service de télé&communication avec les
mobiles commun 3 l'Europe qui autorise le déplacement des mobiles dans

tous les pays de la CEPT ;

- que les objectifs de 1'"accord de coopération concernant les radiocommu-
nications cellulaires numériques", signé 3 Nice le 20 juin 1985 par la
France, la RFA et 1'Italie, et &tendu au Royaume-Uni le 2 juillet 1986,
seront toujours poursuivis mais dans un cadre visant plus spécifiquement

1'ouverture d4'un service en 1991 ;

- que les Chefs d'Etat de la Communaut& Européenne ont demandé en décembre
1986 3 la Commission et au Conseil de faire un effort particulier afin
d'assurer l'engagement nécessaire des exploitants pour amener 1'Europe a
faire face au développement et & la commercialisation d4d'un service

de radiocommunication cellulaire dans les années 1990 ;

- que les expérimentations du GSM, effectuées en automne 1986, ont prouvé
que les techniques de transmission numériques autorisent la conception
d'un systéme qui satisfasse aux exigences fix@es dés l'origine par le GSM

pour une nouvelle génération de systéme ;
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- que l'émergence d'une nouvelle technologie nécessite une action concertée
de plusieurs parties afin de r€aliser dé&s 1le départ des &conomies
d'échelle, gage de la compétitivité d'un systéme de té&lécommunication

avec les mobiles cellulaire numérique ;

- qu'un service pan-europ&en nécessite une participation 3 brdve &chéance
du plus grand nombre possible de pays afin d'offrir des avantages

significatifs aux usagers ;

- qu'une date rapproch&e pour 1l'ouverture d4'un service commercial est
essentielle pour 1l'Europe, afin de s'assurer a la fois qu'un nombre
suffisant d'exploitants de réseau sont préts 3 ouvrir un service de fagon
concert&e et qu'un nouveau marché d'équipements utilisant la technologie
des télécommunications avec les mobiles cellulaires numériques est créée
en temps utile pour que 1'industrie manufacturidre europ@enne en tire le

maximum 4'avantages ;

- que les risques sont tels qu'ils reguidrent une déclaration spécifique
d'engagement de plusieurs exploitants de ré@seau qui conviennent 4d'ouvrir
un service pan-européen de t&l&communication avec les mobiles cellulaire

numérique en 1991 ;

- que, si les exploitants de réseau abordent la mise en place d'un service
public de télécommunication avec les mobiles cellulaire numérique par des
approches différentes, ils risquent d'ouvrir 1le service 3 des dates
différentes, avec éventuellement des incompatibilités de mise en oeuvre,
ce qui rend une certaine - harmonisation de 1'approche de celle-ci

souhaitable ;

- que le développement d'un systéme public pan-européen de té&lécommuni-
cation avec les mobiles cellulaire numérique peut avoir un impact signi-
ficatif sur les télécommunications europ@ennes, les normes techniques et

le développement du marché européen des télécommunications ;

- que la rfunion des Ministres, ou des représentants des Ministres de 1la
France, de la RFA, de l1l'Italie et du Royaume-Uni 3 Bonn le 19 mai 1987
invitait les exploitants de réseau 3d formaliser leur accord dans un
protocole ouvert a tous les exploitants autoris@s des pays de la CEPT qui

souhaiteraient y participer ;
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Conviennent des articles suivants :

Article 1

Le but de ce protocole d'accord est de fournir un cadre pour toutes les
mesures nécessaires que les signataires prendront de concert pour assurer
1'ouverture au public dans leur pays respectif d'un service commercial
pan-européen de télécommunication avec les mobiles cellulaire numérique
en 1991. Celui-ci incluera notamment un service itinérant international
grice auquel un utilisateur, disposant du service fourni par un des
exploitants de réseau dans un pays déterming, pourra aussi bénéficier du

service de n'importe quel autre exploitant de ré@seau des autres pays.
Article 2

Ce protocole d'accord peut &tre sign€ par toute administration des té&lécom-
munications et tout exploitant de té&lé&communications publiques de la CEPT,
autorisé 3 fournir dans son pays des services publics de té&lécommunication
avec les mobiles cellulaire numérique. Ces exploitants de télécommuni-
cations publiques sont désignds dans ce protocole d'accord comme

exploitants de réseau.
Article 3

Une fois signé par les signataires des quatre pays concernés, ce protocole
d'accord remplacera l'accord de coopération relatif aux radiocommunications
cellulaires numérigues signé 3 Nice le 20 juin 1985 par la France, la RFA

et 1'Italie, et &tendu le 2 juillet 1986 au Royaume-Uni.
Article 4

Le travail du groupe GSM de la CEPT sera activement soutenu par les
signataires qui s'assureront en priorité de la mise en place des ressources
techniques nécessaires 3 1l'@tablissement de toutes les recommandations de
la CEPT requises pour que le systéme de t&l&communication avec les mobiles

cellulaire numérique soit réalisé@ en temps utile.

-oo/-oo



Article 5

Les signataires soutiendront la définition ouverte (non exclusive) d'au moins

les interfaces suivantes, sous la forme de recommandations CEPT:

- Stations mobiles/Stations de base (interface ra&io) sur la base du
concept AMRT a bande étroite, défini par la CEPT lors de sa réunion
de Madére en févrir 1987, amélioré en ce qui concerne la modulation
et le codage en vue de fournir la plus grande souplesse possible
dans la réalisation des équipements de réception, ainsi qu'il résul-
te des décisions du groupe GSM de la CEPT prises lors de sa réunion

de Bruxelles, en juin 1987.
- Stations de base/Centres de commutation des services mobiles.

- Centres de commutation des services mobiles/Centres de commutation

des services mobiles/Enregistreurs de localisation.

Article 6

Les réseaux opérationnels devront étre construits dans chacun des pays par les
exploitants de réseau sur la base des recommandations de la CEPT avec pour
objectif l'ouverture d'un service commercial au public au cours de 1l'année

1991.

Article 7

Les exploitations coordonneront les phases de mise en oeuvre des réseaux et

les étapes correspondantes, qui comprennent les appels d'offres a 1'industrie
en 1988, les essais de compatibilité des équipements et des procédures pour le
service aux abonnés itinérants, ainsi que la validation des recommandations de
la CEPT. Les étapes a coordonner entre les exploitants de réseau sont définis

dans l'annexe de ce protocole d'accord.
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Article 8

Les politiques d'achat des exploitants de réseau devront encourager une fabri-
cation industrielle européenne forte et compétitive basée sur la technologie
des télécommunications avec les mobiles cellulaires numériques, dans la limite
des engagements vis-a-vis du GATT et des obligations des exploitants indivi-
duels de réseau de retenir la solution économiquement la plus efficace pour
leur organisation respective. La concurrence devra étre encouragée sur chacun
des marchés des stations mobiles, des stations de base et des équipements de

commutation des services mobiles.
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Article 9

Les signataires coordonneront autant que possible leur politique sur les
droits de propriété intellectuelle dans la mesure propre a3 assurer la
viabilité d'un systéme pan-européen de télécommunication avec les mobiles
cellulaire numérique et particuliérement dans le domaine des interfaces

-

ouvertes définies 3 l'article 5.
Article 10

Les exploitants programmeront la mise en service progressive des réseaux
dans chaque pays.de sorte que les itinéraires de transport entre les pays
signataires soient couverts rapidement par les 'systémes concernés. La
priorité sera donnée 3 une incitation a-la couverture de toutes les capi-
tales des pays de la CEPT d'ici 1993, y compris leur a&roport principal,

puis aux itinéraires de transport entre les capitales d'ici 1995.

Article 11

Des réunions des signataires seront organisées 3 intervalles réguliers ou
en des occasions spéciales par .un Président qui supervisera aussi tous les
scrutins. Le premier Président devra &tre nommé par la RFA et officiera

pendant six mois aprés l'entré@e en vigueur de ce protocole d'accord.

Ensuite, chaque exploitant de réseau, 3 tour de rdle, désignera un
Président pour une période qui n'ex8dera pas six mois. L'exploitant de
réseau nommant le Président sera responsable pour une période de six mois
de la fourniture du soutien administratif nécessaire 3 la mise en oeuvre de
ce protocole d'accord, 3 moins que les signataires en décident autrement

pour le financement de certaines fonctions.
Article 12

Les signataires déploieront tous les efforts dans le cadre du groupe GSM de
la CEPT pour arriver dans les temps requis et sur la base de considérations
techniques, opérationnelles et commerciales, 3 des accords unanimes sur le
contenu des recommandations mentionnées dans 1l'article 5. Au cas ou les
efforts pour réaliser 1l'unanimité & 1la CEPT seraient infructueux, les

signataires conviennent d'y soutenir une position commune.
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Si des désaccords existent entre les signataires sur des aspects
quelconques des interfaces mentionnées dans 1l'Article 5, une réunion des
signataires sera organisée, avec un préavis de deux semaines au moins, afin
de faire intervenir un vote entre les représentants autorisés des signa-
taires, en utilisant les procédures de vote présentées dans l'additif de
l'annexe a l'Accord sur les Normes Européennes de Télécommunication. Chaque
pays aura le nombre de voix indiqué quel que soit le nombre de signataires
de ce pays. Les signataires conviennent de mettre en pratique la décision
résultant de ce vote 3@ 1l'intérieur de la CEPT dans 1'élaboration des
spécifications recommandées du groupe CEPT/GSM, ce qui inclut les travaux
du TRAC correspondants. Pour la maintenance et la mise & jour future des
spécifications de ces interfaces, les mémes procédures de vote seront
appliquées, le cas échant. Les signataires s'efforceront aussi d'arriver a
des accords unanimes sur les questions essentielles concernant la mise en
oeuvre du service itinérant international pan-européen. Cependant, si un
accord sur de telles questions ne se révéle pas possible en temps utile,
les décisions pourront &tre prises suivant la procédure de vote indiquée

ci-dessus.
Article 13

Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de ce protocole d'accord,
les exploitants de réseau conviendront d'un plan d'action pour les acti-
vités nécessaires 3 1'ouverture de services compatibles en 1991. Ceci
comprendra la fixation de dates précises pour les étapes indiquées dans
1l'annexe de ce protocole d'accord. Les signataires apporteront les
ressources nécessaires aux activit®s qui doivent &tre men€es 3 bien dans le
cadre de ce protocole d'accord et 3 1l'intérieur de la CEPT pour la réali-
sation de ce plan d'action. Ceci incluera les exigences techniques pour les
spécifications d'agrément et une approche compatible des principes de
numérotation, 4d'acheminement, de tarification et de comptabilit@ ainsi que
de la comptabilité inter-systéme, des questions d'exploitation et des
services ou services supplémentaires qui doivent &tre offerts au début de
la commercialisation du service au public en 1991. Pour lever toute
ambiguité, ce protocole d'accord peut ne pas établir de coopération sur les
niveaux tarifaires ou tout autre sujet susceptible d'&tre considéré comme
une entrave 3 la concurrence dans les pays ol cette concurrence existe
entre exploitants de réseau. La fixation des tarifs est une question qui

relévera de décisions nationales individuelles.
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Article 14

Les signataires collectivement, aprés accord mutuel, ou individuellement,
entreprendront par des encouragements, avis et consultations d'étendre la
couverture du service pan-européen de télécommunication avec les mobiles
cellulaire numérique, en 900 MHz, aux territoires de toutes les

Administrations de la CEPT.
Article 15

Les exploitants de r@seau pourvoieront 3 la promotion commerciale du lance-
ment du service pan-européen de télécommunication avec les mobile cellu-
laire numérique en 900 MHz, prendront une part active dans leur pays
respectif 3 la fourniture au public d'informations sur les services dispo-
nibles et encourageront par tous moyens le développement du nouveau service

3 partir de 1991.
Article 16

Tout en ayant 3 l'esprit le progrés techﬁique et la nécessité d'adopter de

nouvelles technologies avancées pour les systémes futurs, les signatairés.
coopdreront 3 la promotion de la norme de télécommunication avec les
mobiles cellulaire numérigque 3 900 MHz du groupe GSM de la CEPT en tant que
norme mondiale reconnue par l'Union Internationale des Télé&communications,
et fourniront collectivement, aprés accord mutuel, ou individuellement,
avis et aide sous toute forme appropriée aux Administrations ne faisant pas
partie de la CEPT qui envisagent l'introduction d'un systéme de télécom-
munication avec les mobiles cellulaire numérique a 900 MHz 3 la norme GSM

de la CEPT.
Article 17
Ce protocole d'accord entrera en vigueur quand le nombre de voix des signa-
taires pris dans leur ensemble, affecté du coefficient de 1l'additif &

l'annexe de 1'Accord sur les Normes Européennes de Té&lécommunication,

égalera au moins trente.
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Article 18

Un signataire pourra se retirer du protocole d'accord n'importe quand aprés le
31 décembre 1991, moyennant notification par écrit a tous les autres signa-
taires avec un préavis de deux ans.

Article 19

Ce protocole d'accord est établi en francais et en anglais.

Les deux textes feront foi.




ANNEXE - PHASES DE MISE EN OEUVRE DU RESEAU
ET ETAPES CORRESPONDANTES

1 - DEFINITION DES PHASES

Il est convenu de quatre phases pour la mise en oeuvre du systéme de

télécommunication avec les mobiles numérique 3 900 MHz :

Phase 0 - Révision et validation des Recommandations du GSM (basées sur
des activités &tablies au plan national)

Objectifs :

- contrdle de la cohérence, du degré de finition et de la faisabilité ;
- validation de toutes les parties les plus critiques des spéecifications

techniques.

Méthode :

- révision critique par une ou plusieurs &quipes d'experts ;

simulation sur ordinateurs ;

prototypes d'essai de laboratoire ;

- communication des résultats au(x) groupe(s) responsable(s) du GSM.

Phase 1 : Activités li€es d@ 1'appel d'offres

- &laboration et lancement d'un appel d'offres ;

- &valuation des propositions et choix du (des) contractant(s) ;

- envoi d'une (de) 1lettre(s) d'intention et/ou notification du (des)

contrat(s).

Note : la phase 0 et la phase 1 se recouvriront.

Phase 2 - Développement, mise en oeuvre et validation des composants du

-

systeme
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Phase 2.1 - Validation de 1l'interface radio et validation préliminaire de
1'interface Station de base/Centre de commutation des services

mobiles.

Objectifs :

- validation de la spécification de 1l'interface radio ;

- essais préliminaires de la Station de base ;

- validation préliminaire de la spécification de 1'interface Station de

base/Centre de commutation des services mobiles.

Configuration des égquipements :

- configuration nécessaire au test des interfaces radio et Station de

base/Centre de commutation des services mobiles.

Phase 2.2 - Validation du systéme et essais sur le terrain

Objectifs:

- validation des interfaces du systéme : Centre de commutation des services
mobiles/Enregistreur de localisation - Centre de commutation des services
mobiles/Enregistreur de localisation, Centre de commutation des services
mobiles/Enregistreur de localisation - réseaux fixes, Station de base -
Centre de commutation des services mobiles ;

- validation de 1'intdgration des équipements et du systéme ;

- validation de toutes les fonctions d'exploitation et maintenance internes
au réseau public mobile terrestre ;

- validation de toutes les fonctions d'exploitation et maintenance éven-
tuelles entre les différents réseaux publics mobiles terrestres {(en
coopération entre plusieurs exploitants de réseau) ;

- egsais sur le terrain.

Configuration des &quipements :

- configuration permettant de tester toutes les fonctions du systéme qui

soit &galement un sous-ensemble du premier réseau opérationnel.

Note : tout ce qui précéde est considéré comme découlant directement du

processus de développement du systéme.
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Phase 3 - Ouverture du service commercial

Objectifs :
- validation de l'exploitation réelle ;

- formation du personnel ;
- contrdle de la qualité de service et de la fiabilité ;

- fourniture d'un service fiable aux abonnés.

Configuration des &quipements :

- capacité et couverture suffisante pour attirer suffisamment de clients

payants.

Phase 4 - Expansion du service commercial

Objectifs :
- couverture de toutes les capitales incluant le principal aéroport et les

voies de transports entre les capitales

Configuration des &quipements :

- basée sur des considérations commerciales

2 - ACTIVITES LIEES A L'EQUIPEMENT DES RESEADX

2.1 - Mise en place des réseaux

Les exploitants du réseau peuvent contracter initialement pour les phases
2.1, 2.2 et 3. Cependant les commandes pour les phases 2.2 et 3 peuvent
étre conditionnelles, c'est-3-dire sujettes i confirmation quand des

progrds suffisants ont @été réalisés dans la phase précédente.

Certains exploitants de réseau peuvent décider d'omettre la phase 2.1 et/ou
la phase 2.2 et, 3 la place, de s'appuyer sur la validation réalisée par un
autre exploitant de réseau ayant choisi les mémes fabricants d4'équi-

pements.

I1 sera tenu compte des expérimentations visant d la validation des

interfaces et effectuées en dehors de ce programme concerté.
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2.2 - Simulateurs

Des simulateurs seront approvisionnés de préférence auprés de sources
indépendantes des fournisseurs du réseau. Des actions séparées seront donc
entreprises pour l'achat coordonné& de simulateurs, en tenant compte de la
nécessité de les avoir disponibles 3 temps pour 1l'achévement des phases

successives du programme de mise en oeuvre du réseau.

3 - EVENEMENTS IMPORTANTS DANS LA MISE EN PLACE DU RESEAU

Les exploitants de réseau, tout en agissant de mani@re indépendante dans
l'exercice de leurs fonctions respectives d'approvionnement des eéqui-
pements, se concerteront pour réaliser les étapes suivantes, dans le cadre

d'un calendrier convenu :

1. appels d'offres pour les phases 2 et 3 ;

2. 1lettre d'intention et/ou notification de contrat(s) pour (1), incluant
commande ferme pour la phase 2.1 ;

3. fin de la phase 2.1 ;

4., fin de la phase 2.2 ;

5. livraison des &gquipements pour la phase 3 ;

6. ouverture du service au public (1991).




Ce Protocole d'Accord a été déposé en deux versions origi-
nales, une en langue francaise et une en langue anglaise.

Le Protocole d'Accord a été signé a Copenhague le 7 septembre
1987 par les signataires suivants:




ALLEMAGNE, R.F. d'

For Deutsche Bundespost

W. HAIST
Ministerialdirektor
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BELGIQUE

For la Régie des Télégraphes
et des Téléphones, Belgique

Grainson
Conseiller général




DENMARK

For the Ministry of
Public Works,
General Directorate of

Posts and Telecommunications

W lpibon

H. Wilrtzen
Generaldirektgr for P&T
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ESPAGNE

EorDircceibniGeneravde i il tirdashigiasiion S tha bt i id it
Telecomunicaciones J. Nadal
Directeur Gé&néral des TéElé-
communication
For Compania Telefonica Naciond @ T s B R S g
: 5
de Espana A. Hernandez

Deputy Director

Network Operation Department

Ao- SepremBER - 1187




FINLANDE

For Posts & Telecommunications
of Finland

--------------------

Dr. Pekka Tarjanne
Dir. gen., Posts and
Telecommunications,

Finland

po—




FRANCE

For le Ministére de la poste

et des télécommunications Mafcel Roulet
Directeur général

des télécommunications




IRLANDE

For Telecom Eireann

Coné&n J. Rafferty
Head of Commercial Affairs
Department

Bord Telecom Eireann




ITALIE

For the Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni

For the Societa Italiana
per 1'Esercizio delle

Telecomunicazioni p.A.

L
.74 .b.lé; L forh e ,é s ./.‘ .’/./Z. Al
Mr. A. v{gni &
Direttore dell'lstituto
Superiore Poste e

Telecomunicazioni

Mr. R. Failli




NORVEGE

For the Norwegian

Telecommunications Administration

Kjgfl Holler
Director general




PAYS-BAS

For Netherlands Postal and

Telecommunications Administration Paul P. 't Hoen
Deputy Senior Director

PTT Telecommunications
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PORTUGAL

For Correios Telecomunicagaes

de Portugal

! AR
RS D e S e e e
Mr. Iriarte Esteves
Director General of

Telecommunications




ROYAUME-UNI

For the Department of Trade
and Industry

For Telecom Securicor Cellular
Radio Ltd.

For Racal Vodafone Ltd.

- Mr.’

Mr. R.J. Priddile
An Under Secretary in the
Department of Trade and

Industry

--------------------------------

My . C.. BDavis

Managing Director

Managing Director




SUEDE

For the Swedish
Telecommunications

Administration

..... /ﬁ/;m;/? e

Dr. Tony Hags
Director General




