ESELD SOP:T

GLOBAL SYSTEM FOR LUXEMBOURG
MOBILE COMMUNICATIONS

compte-rendu de la quatorziéme réunion du groupe élargi
Task Force GSM le 30 avril 1992
Participants: MM. BARNIG Marco
BARNIG Jules
de la HAMETTE Luc
HOSCHEID Gilbert
KETTEL Jean-Claude
KRIER Laurent
NEY Paul
OLSEM Charles
ROSENFELD Marc
THURMES Roland

1) approbation compte-rendu de la 13iéme réunion;

pas de remarques

=

2) réunion GSM-MoU a Luxembourg

Une conférence médicale internationale aura lieu a
Luxembourg pendant la semaine du 14 au 18 septembre 1992,
ce qui pose des problémes pour l’organisation de 1la
2lieme assemblée des signataires du MoU-GSM a Luxembourg
prévue du 16 au 18 septembre 1992. Les capacités
hoteliéres sont épuisées pendant cette période. La
recherche de solutions de rechange comme le report de la
réunion d’une semaine ou un arrangement d’échange avec
l’organisateur de la 22iéeme assemblée ( TELEFONICA
Espagne) a échoué. M. Rosenfeld continue ses efforts pour
trouver une solution en collaboration avec le bureau des
congrés de la Ville de Luxembourg (Luxembourg Convention
Bureau) .

N.B. hors réunion: Une solution vient d’étre trouveée:
1’hdétel PARC Hotel a la route d’Echternach dispose encore
de capacités suffisantes (salle de conférence + 70
chambres) pour accueillir les participants & 1’assemblée
du MoU-GSM du 16 au 18 septembre 1992.

I1 convient maintenant d’organiser 1les autres taches
(déjeuners, diner officielle, secrétariat etc). Un premier
point important & régler est la détermination d’un article
budgétaire pour 1l’imputation des dépenses.

3) standardisation
M. Ney distribue les pages mises & jour du document

ETS_1.GSM/311/R11 "Liste des recommandations GSM
disponibles a la DT".
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N.B. hors réunion: Il est rappelé gque 1les anciennes
versions des recommandations GSM sont stockées auprés du
Service Radio. Les nouvelles versions des recommandations
GSM publiées par 1’ETSI (nomenclature ETS 300.xxx) se
trouvent dans les armoires GSM de la DT. Actuellement 29
recommandations sont disponibles en nouvelle version
(ETSI), 106 recommandations ne sont disponibles que dans
une ancienne version et plusieurs recommandations manguent
completement.

4) documentation technique

La constitution d’une documentation technique au CT Lux-
Gare pour les besoins de l’exploitation GSM a été entamée.

5) groupes de travail MoU; rapports de réunions

M. Ney a participé a une réunion BARG a Bruxelles le 26
février 1992; rapport RA_BA_ 21.GSM/311/R11 du 28.4.92.

M. Rosenfeld a participé a une réunion SERG a Madrid les
10 et 11 mars 1992; rapport SERG9.GSM/311/R13 du 8.4.92

M. Barnig M. a participé a la 19iéme assemblée des
signataires du MoU a Helsinki les 16 et 17 mars 1992 et a
1’assemblée extraordinaire 19bis a Francfort le 27 avril
1992; rapports en suspens.

M. Ney a participé a une réunion TADIG a Helsinki du 9 au
10 avril 1992; rapport en suspens

M. Thurmes a participé & une réunion MoU-RIC et TAAB a
Paris les 22 et 23 avril 1992 et a une réunion MoU-TAP a
Francfort le 28 avril 1992; rapports en suspens.

M. Rosenfeld participera a une réunion SERG a Taastrup au
Danemark du 1 au 3 juin 1992. Il est probable qu’une
journée sera réservée pour une réunion commune avec le
groupe TAP (participation de M. Thurmes?).

M. Ney participera aux réunions suivantes:

TADIG du 14 au 15 mai 1992 a Berne

BARG le 20 mai 1992 a Stockholm

DPG (data Privacy Group) le 21 mai 1992 a Helsinki

M. Barnig M. participera a 1la 20iéme assemblée des
signataires du MoU-GSM a Harstad en Norwége du 10 au 12
Juin 1992.

N.B. hors réunion: Bien que les membres de la Task Force
GSM ne participent gu’aux réunions des groupes importants
(BARG, TADIG, SERG, TAP, RIC) d’une facon irréguliére, il
y a 1lieu de réduire notre participation davantage pour
faire des économies et sur le plan des dépenses et sur le
plan des ressources humaines. Il est évident que nous ne
pouvons pas nous soustraire a nos obligations d’organiser
des réunions de travail a Luxembourg (TADIG, BARG SERG
etc.), ce qui entraine également des dépenses et des
charges de travail considérables.
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6) tarifs

M. Hoscheid distribue un premier tableau comparatif des
tarifs GSM des opérateurs étrangers connus jusqu’a présent
(Allemagne: D1, D2 et MOBILCOM; Finlande: TELECOM et
RADIOLINJA; Royaume-Uni: VODAFONE). Ce tableau sera
complété & fur et a mesure de l’obtention de nouvelles
informations et 1l sera porté dans une forme adéquate
(document .GSM).

7) terminaux

MM. Barnig M. et Thurmes font le rapport des réunions
MoU-GSM extraordinaire et TAP a Francfort les 27 et 28
avril 1992.

- accord sur 1/ITA (Interim Type Approval)

- définition de trois catégories des tests ITA

- problémes avec cartes SIM (15% des cartes endommagées
par les terminaux disponibles sur le marché)

Le Service Radio procédera & l’acquisition de terminaux
comme prévu.

8) Clearing House
pour mémoire
9) revendeurs (service providers)

lors d’une réunion récente a la Direction des P&T, un
nouveau opérateur (Cable & Wireless) a manifesté son
intérét pour 1la revente GSM a Luxembourg. Affaire a
suivre!

La proposition de création d’une société commune 3C-P&T
(MOBILUX) pour la commercialisation du service GSM a
Luxembourg (GSM service provider) remise par la firme
MILLICOM/MACH 1lors d’une réunion avec la Direction des
P&T le 26 mars 1992 a été étudiée en détail. La
proposition contient quelques erreurs de calcul. Elle
prévoit une répartition des recettes de trafic moitié-
moitié entre P&T et MOBILUX. Si on tient compte du fait
que les redevances d’abonnement encaissées par MOBILUX ne

seront pas partagées, le taux des recettes versées aux
P&T est largement inférieur a 50%. Cette proposition de
répartition des recettes est considérée comme

inacceptable par les P&T.

Une description de 1l’organisation fonctionelle du service
GSM et des interfaces avec MOBILUX (MOBILUX.GSM/311/R11l du
3.4.92) a été transmise & MILLICOM/MACH. Ce document a été
discuté 1lors d’une réunion technique entre la DT et
MILLICOM/MACH 1le 7 avril 1992 (rapport MOBILUX_2.GSM
/311/R11 du 21.4.92). Le but de la réunion était d’exposer
et d’analyser les procédures d’administration des
utilisateurs, le traitement de la facturation,
l’acquisition des cartes SIM et de définir les besoins
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techniques pour 1l’infrastructure informatique a mettre a
disposition des revendeurs.

MILLICOM/MACH s’est essentiellement heurté au concept de
la téléboutique P&T et aux délais de réalisation du
service GSM par les P&T. Les conclusions de cette réunion
technique étaient que les négotiations avec MILLICOM/MACH
vont devenir plus difficiles dés que les sujets d’une
coopération sont abordés d’une maniére plus concrete.

Une deuxiéme réunion entre MILLICOM/MACH et la Direction
des P&T a eu lieu le jeudi 23 avril 1992. MILLICOM/MACH
confirme que les P&T ont bien compris 1le mode de
répartition proposé. Elle argumente qu’il faut considérer
MOBILUX comme la source principale des revenus GSM pour
les P&T, car du fait de la participation envisagée de
50% des P&T au capital de cette société, 1les recettes
totales pour les P&T seront largement supérieures & 50%.

Le souci principal de MILLICOM/MACH est le changement de
statut des P&T et la conception de la téléboutique, elle
craigne une concurrence déloyale de la part des P&T.

La Direction des P&T expose les raisons qui 1l’ont conduit
a retenir 1la structure d’organisation GSM avec une
téléboutique autonome. Elle souligne que 1le mode de
répartition des recettes proposé pour = MOBILUX est
inacceptable pour 1les P&T. Une coopération ne peut se
faire gque sur base de tarifs publics avec des réductions
accordées aux revendeurs. Un groupe de travail P&T sous
la direction du coordinateur GSM sera chargé d’établir un
nouveau projet de répartition des recettes en accord avec
MILLICOM/MACH.

Un premier modéle de tarification afférente établi par 1la
DT (MOBILUX1.GSM/311/R19 du 23.4.92) a été approuvé par
la Direction; 1lors d’une réunion entre 1la Direction
Divisionnaire de la DT et le coordinateur GSM le 29.4.92.,
des instructions supplémentaires concernant la marche a
suivre ont été retenues. Les principes de base de ce
modele seront communiqués a MILLICOM/MACH par le
coordinateur GSM. La DT effectuera des calculs
économiques pour déterminer 1les recettes minimales
permettant de rentabiliser le service GSM. Ces chiffres
constitueront 1la base des négociations entre P&T et
MILLICOM/MACH pour déterminer les taux des réductions a
accorder sur les tarifs, si cette derniére accepte le
principe du modéle proposé.

N.B. hors réunion: Un document MOBILUX2.GSM/311/R19 du
13.5.92 (P&T / MOBILUX cooperation: proposal for a common
financial interface model between P&T and GSM service
providers) a été transmis a 3C/MACH 1le 14.5.92. Un
document interne FINANCIA.GSM/311/R19 du 14.5.92 (revenue
forecasts fro LUXGSM) a été établi pour définir les
paramétres pour le calcul des recettes GSM et pour valider
le modéle financier pour la coopération avec les "service
providers". Une réunion technique avec 3C/MACH a eu lieu
le 19.5.92 pour assurer la compréhension de part et
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d’autres du modéle d’interface financier proposé. Des
chiffres de base pour le trafic, 1le nombre d’usagers, les
tarifs et les ‘réductions de base ont été retenus
provisoirement d’un commun accord pour permettre a chaque
parti de faire des calculs financiers (business plan).
Une prochaine réunion entre MILLICOM/MACH et P&T est
prévue pour le mercredi 17 juin 1992.

10) marketing et interface client
pour mémoire
11) roaming et signalisation #7

L,es. lettres. ' a envoyer a la RTT et a DETECON restent en
suspens, des études techniques complémentaires sont
en cours.

12) postprocessing

Siemens a fourni des bandes magnétiques avec des
enregistrements de test GSM. Les bandes ont été lues au
Service Téléinformatique et le contenu des fichiers a été
imprimé sur papier. L‘’analyse des enregistrements par M.
Ney a montré que les fichiers sont conformes aux
spécifications et que les descriptions afférentes ont été
correctement interprétées.

Une demande d’offre officielle a été envoyée a KINGSTON
SCL pour le logiciel avec copie a DEC Luxembourg. Un
premier questionnaire avec des questions complémentaires
nous a été transmis par SCL et les réponses afférentes
ont été communiquées a SCL.

DEC Luxembourg nous a informé que le 1logiciel Kingston
SCL a été commandé récemment par le Portugal qui exploite
également un MSC-Siemens. Cette commande constitue donc
une garantie supplémentaire pour le développement futur
du logiciel SCL.

Nous attendons toujours 1l’offre demandée aupres de
Siemens-Nixdorf qui nous a été promise pour fin février
1992. Suivant les dires de Siemens Luxembourg, l’offre de
Siemens-Nixdorf Belgique n’a pas trouvé l’approbation de
Siemens-Nixdorf Allemagne.

MM. Luc de la Hamette et Jules Barnig ont examiné
ensemble avec leurs chefs hiérarchiques les possibilités
et contraintes pour l’exploitation du centre de gestion
GSM. La solution d’exploitation par 1l’équipe IKA-GSM du CT
Lux-Gare est retenue d’un commun accord, bien que de
nombreuses questions restent encore ouvertes:

- impression et envoi des factures ?

- installation des équipements ?

- pénurie de ressources humaines en fin 1992 si 1la mise
en service des MSC, BSC et systéme de postprocessing se
font en méme temps.
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On convient d’associer l’équipe d’exploitation GSM aux
travaux d’évaluation des offres DEC/KINGSTON et de tenir
compte de ses souhaits et remarques lors de la proposition
du marché afférent. S’il s’avere gque les travaux
d’exploitation du systéme de gestion sont plus importants
et plus onéreux que prévus, il y a lieu d‘affecter une
personne supplémentaire a 1l’équipe d’exploitation GSM.

N.B. hors réunion:

L’offre pour le matériel du systéme de gestion GSM a été
remise et présentée par M. Weders de DEC Luxembourg 1lors
d’une visite le 7 mai 1992. Le prix s’éléve a environ 4.2
Millions hors TVA.

L’offre pour le logiciel a été introduite le 8 mai 1992.
La licence de base pour 5000 usagers s’éléve a 190.000
livres sterling. A ce prix il faut ajouter des suppléments
pour l’interface avec le MSC, pour la gestion du projet,
pour les adaptations etc. Le prix total sera de 1l’ordre
de grandeur de 24 Millions environ. Certains points
techniques nécessitent un complément d’études et les
conditions commerciales proposées par Kingston SCL
(paiement & 1’avance etc) nécessitent des négociations
supplémentaires avant qu’une proposition de marché peut
étre préparée.

Suite & une demande de DETECON qui vient de créer un
département chargé de la réalisation d’un 1logiciel de
postprocessing GSM pour petits opérateurs, 1le cahier des
charges établi pour la demande d’offre auprés de Kingston
SCL a été modifié et transmis & DETECON, essentiellement
dans l’esprit de ne pas gécher nos relations avec
DETECON.

13) cartes SIM

Une proposition d’un marché de gré a gré avec ORGA a éte
transmise a la Direction.

N.B. hors réunion: L’arrété ministériel avec
1’autorisation du marché de gré a gré avec ORGA vient de
nous parvenir. La commande est en préparation.

14) couverture radio et coordination des fréquences

La lettre prévue pour informer 1la Direction sur 1la
situation de la couverture radio reste en suspens, faute
d’avoir obtenu des cartes de couverture complétes de la
part de Siemens.

15) travaux d’infrastructure

Une propsition d’un marché de gré a gré avec Siemens pour
l’acquisition des alimentations secourues des sites radio
au prix total de 12.7 Millions a été transmise a 1la
Direction (48 Volts a Blaschette, 60 Volts sur tous les
autres sites).
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16)

17)

Le probléme de la maintenance des alimentations secourues
(par gquel service?) reste toujours en suspens, faute
d’avoir trouvé un arrangement a l’amiable jusqu’a
présent.

Une réunion de coordination entre le Service Radio et le
Service DM pour la préparation des sites GSM a eu lieu le
2 avril 1992. Le rapport afférent établi par le Service
DM nous a été transmis par la lettre Dm/3.141.1.167 du 6
avad i 19920

Les listes de contrdle des sites GSM
(Checklistl1.GSM/311/R74) établies par le Service Radio
sont utilisées par les différents services concernés.

La visite des sites GSM par Siemens se fera du 20 au 22
mai 1992.

En ce qui concerne l’installation des équipements GSM au
CT Lux-Gare, 1la recherche d’une solution temporaire ne
s’impose pas pour le moment, car 1les travaux de
préparation du site progressent suivant 1le calendrier
prévu et il n’y a pas encore de retards.

Un calendrier pour la mise en service des égquipements sur
les différents sites proposé par Siemens a été modifié et
approuvé par le Service Radio. Ce calendrier définitif
sera remis a4 Siemens par M. Kettel a l’occasion des cours
gui auront lieu la prochaine semaine a Munich.

logo LUXGSM
pour mémoire
réunions avec Siemens:

La version définitive du rapport RAPROJ_2.GSM/311/R13
rev.2 du 25.3.92 de la réunion du 23.1.1992 et le projet
de rapport RAPROJ_3.GSM/311/R13 du 16.4.92 de la réunion
du 6.4.92 ont été transmis a Siemens.

Les points suivants restaient en suspens:

- envoi d’une liste compléte et a jour du matériel de
réserve EWSD disponible & Luxembourg; cette liste a été
établie par M. Becker et remis a Siemens qui va introduire
une proposition pour le matériel de réserve.

- 1la question des tableaux de supervision a été réglée
avec Siemens; le premier tableau sera installé auprés du
commutateur au ier étage, 1le deuxiéme dans le 1local de
gestion GSM. Les inscriptions sur les deux tableaux seront
en anglais.

N.B. hors réunion:
Une quatriéme "Projektbesprechung" avec Siemens a eu lieu

le 19 mai 1992 a Luxembourg, un rapport afférent sera
établi. Une réunion technique a eu lieu le 4 mai 1992 a
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18)

19)

Munich dans le cadre des cours GSM, un projet de rapport
de cette réunion nous a été transmis par Siemens par son
courrier F1305/1K du 13.5.92.

Une réunion technique est en outre prévue a Munich le 31
juillet 1992 dans le cadre du cours de formation 1713.

acquisition matériel supplémentaire et équipements de test
N.B. hors réunion: situation du 21 mai 1992

- workstation et LMT: une commande afférente au montant
total de ca 1.8 Millions a été passée a Siemens (Service
Radio)

- interfaces 2 Mbit/s supplémentaires: Siemens vient
d’introduire 1’offre afférente (Service Radio)

- extension de la partie radio: offre en suspens, elle a
été rappelée a Siemens (Service Radio)

- faisceaux hertziens digitaux: une proposition d’un
marché de gré a gré avec Siemens vient d’étre établie
(Service Radio)

- équipements de test radio: une démonstration s b
équipements RACAL aura lieu 1le 1 Jjuin 1992, une
démonstration d’équipements SCHLUMBERGER le 25 juin 1992
(Service Radio)

- équipements de test GSM/CCS #7: 1la firme Heynen nous a
remis une documentation sur les analyseurs de protocole
Siemens K1197 : et ' K12103%. Des copies des pages de
couverture des descriptions afférentes sont Jointes en
annexe. TEKELEC et SCHLUMBERGER ont également annoncé le
développement d’analyseurs GSM/CCS #7 et GSM.
L’acquisition d’un tel analyseur pour la mise en service
de LUXGSM est indispensable (M. Schleich)

formation

MM. Thurmes, Filbig et Hilbert ont suivi le cours PKI  a
Nurnberg du 6 au 10 avril 1992. La qualité du cours a été
jugée satisfaisante. :

Résumé des cours futurs:

- cours 1713 & Munich du 13 au 30 juillet 1992
participants: MM. Kettel, Barnig Jules, Olsenm, Krier

- cours IFA GSM le 10 novembre 1992
ca 50 participants

N.B. hors réunion:

MM. Kettel, Barnig Jules, Olsem et Krier ont suivi 1le

cours Siemens 1711 & Munich du 5 au 8 mai 1992. La
gualité du cours a été jugée bonne.
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20)

21)

21)

Le cours Siemens 1710 aura lieu a Luxembourg du 25 au 26
mai 1992. La participation des 18 agents suivants est
prévue:

MM. Heinen M., Kieffer P., Rosenfeld M., Erpelding A.,
Erpelding L., Kremer J., Schintgen C., Frisch R., Massard
F., Philippy P., Klein M., Mitsch N., Schieres P., Weiler

J.M., Hoscheid G., Thilgen Ch., Hengel G., Grehten S.
algorithme A5

M. Brookson, Directeur du Département Sécurité de British
Telecom, nous a confirmé que l’algorithme A5 est 1la
propriété du MoU-GSM et qu’il faut signer un contrat de
confidentialité (confidentiality and restricted usage
undertaking for GSM A5 algorithm). Une lettre afférente a
été préparé par M. Rosenfeld.

N.B. hors réunion: la lettre (4589/311/R13) a eté envoyee
le 12 mai 1992.

divers (hors réunion):

- meubles: il appert que nous n’avons pas prévu d’acquérir
des meubles pour le service d’exploitation GSM. Il est
toutefois indispensable de prévoir des armoires pour
stocker 1la documentation volumineuse, des tables pour
installer les terminaux et des bureaux et chaises pour 1le
personnel d’exploitation. Affaire a suivre.

- exposition: il est prévu de présenter le service GSM au
public sur 1le stand des P&T a 1la Foire d’automne au
Kirchberg. Il faudrait disposer alors, si possible, de
terminaux, d‘une 1liste avec les tarifs prévus, d’une
description, etc. On pourra éventuellement montrer le film
GSM sur un moniteur wvidéo.

date de la prochaine réunion:
Attention: 1la date du 11 juin 1992 retenue ne convient

pas, la nouvelle date proposée pour la 15iéme réunion est
le jeudi 18 juin 1992.
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SIEMENS

K1103
Protocol tester

S
e Protocol tester for CCS#7, GSM and ISDN D-channel with = Simple to put into operation due to automatic connection
transputer tecnhnology control
B Network supervision and analysis instrument for interexchange ¥ 1 Erlang per data direction
signalling (CCS#7) and for cellular mobile radic network signal- = MS-DOS operating system
ling according to GSM standards as well as for signalling & BEASET
compatible to international and national standards in the EL display and LED Iine status indication
ISDN D-channel ® Statistics
& A maximum of four links can be supervised simultaneously in & 40- or 100-Mbyte hard disk drive and floppy-disk drive
both directions (3.5 inchy)
B Switchable interface for PCM30 and PCM24 & Mouse control
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Haynen Ny
De Koelen g,

Tel. 011_525753530 Houthalen

7. fax 525777

K119/
Protocol tester i

B R T C e e

ey
Protocol tester with up to 2 interfaces = PCM interfaces for CCS#7
Freely l;‘,Ogranmabha instrument, programming language Full duplex connections
FORTH ), SDL, TTCN and ASN.1
Support of BOP, COP, SYNC., ASYNG. (incl. X.25, X.75. SNA, Data transfer rate up to 256 kbit/s with internal or external
TTX, ISDN-D-channel, CCS#7) protocols clocking (V./X.-interface)
Software service for special applications Two 0.72/1.44 -Mbyte floppy disk arives and one 40-Mbyte

e Logical interface funictions and electrical level conversions hard disk drive for recording data, errors. interface signals and

for V.24/V.28/RS-232-C/MIL 188/1S0 2110; X.21/V.11/ RS- RIOgrams
422/1S0 4903 V3002983 anc MBS ¢ S0 402 ¢ Multicolor display for better identification of data, errors and
ISDN-interfaces So/BRI, Uro/BRI, Sz2m/PRI, T1/PRI interface signals

') FORTH is a trademark of FORTH Inc.
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